

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1.	<p>Организационно – правовые мероприятия по созданию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр):</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - формирование рабочей группы по созданию Центра; - разработка и утверждения плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра. 	<p>1.Издание приказа о создании Центра. 2.Утверждено должностное лицо, ответственное за создание Центра. 3.Сформирована рабочая группа. 4.Утверждение Положения о деятельности Центра и плана мероприятий («дорожная карта»).</p>	апрель 2021	Лобкова Е.Л.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1.Создание страницы о Центре на официальном сайте МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»	май – сентябрь 2021	Курчинская А.А., администратор школьного сайта
		2. Презентация проекта и концепции создания Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, родители, педагоги...)	май – сентябрь 2021	Тарасова Е.Е., руководитель Центра
		3. Информационное сопровождение (статьи, новости) посредством СМИ, социальных сетей, Интернет – ресурсов.	постоянно	Брилева Н.К. куратор школьного пресс - центра

3.	Разработка дизайн – проекта и зонирования Центра	Приказ по утверждению дизайн – проекта и зонирования Центра	апрель - май 2021	Рабочая группа по созданию Центра
4.	Повышение квалификации педагогов Центра	Сертификаты, свидетельства о повышении квалификации	май-август 2021	Тарасова Е.Е., руководитель Центра
5.	Закупка, доставка, установка мебели, стендов, вывесок для Центра	Договоры на оказание услуг.	май-август 2021	Васильчук Р.К., зам. директора по АХР, рабочая группа
6.	Приведение площадок Центра образования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», предусмотренных для создания Центра.	июнь-август 2021	Васильчук Р.К., зам. директора по АХР, рабочая группа
7.	Приемка и наладка оборудования, согласно Примерному перечню оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и функционирования Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста».	Проведение приемки и наладки оборудования и средств обучения.	май-август 2021	Васильчук Р.К., зам. директора по АХР, рабочая группа
8.	Корректировка (разработка) основных и дополнительных общеобразовательных программ образования естественно – научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально – технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ образования естественно – научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе центра образования.	май-август 2021	Тарасова Е.Е., зам. директора по УВР, руководитель Центра, педагоги Центра
9.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально – технической	Утверждение реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на	август 2021	Тарасова Е.Е., зам. директора по УВР, руководитель Центра

	базе Центра образования «Точка роста»	материально – технической базе Центра образования «Точка роста»		
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август 2021	Лобкова Е.Л., директор школы
11.	Подбор кадрового состава для функционирования Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Утвержденное штатное расписание Центра. 2. Наличие должностных инструкций для сотрудников Центра.	август 2021	Лобкова Е.Л., директор школы.
12.	Составление Учебного плана, расписания занятий, графика работ Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Утвержденный Учебный план и расписание занятий в Центре.	август 2021	Тарасова Е.Е., зам. директора по УВР, руководитель Центра
13.	Открытие Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы.	сентябрь 2021	Лобкова Е.Л., директор школы, Тарасова Е.Е., руководитель Центра
14.	Организация набора детей по образовательным программам Центра.	Приказ о зачислении	сентябрь 2021	Тарасова Е.Е., руководитель Центра
15.	Учебно – воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Реализация в Центре образования «Точка роста» учебно – воспитательные, внеурочные и социокультурных мероприятий.	в течение учебного года	Тарасова Е.Е., руководитель Центра